

CRONOLOGIA DELL'OPERA

1970: primo allarme del valico di Mestre

1990: primo progetto di un passante autostradale realizzato dalla Regione Veneto

1997: primo progetto preliminare realizzato sempre dalla Regione Veneto; accordo quadro Stato-Regione che prevede anche il Passante

2001: secondo accordo quadro Stato-Regione in materia di infrastrutture che prevede il Passante

2002: il Cipe inserisce tra le priorità il Passante

2003: viene nominato un Commissario per la realizzazione del Passante

2004: aggiudicazione del bando e approvazione del progetto definitivo, 11 dicembre inizio dei lavori

agosto 2007: inaugurazione primo tratto Quarto d'Altino-Mogliano di 7 chilometri

19 dicembre 2008: cerimonia conclusione dei lavori

3 febbraio 2009: inaugurazione del Passante

8 febbraio 2009: apertura del Passante al traffico